SPRINT 1 (9 Marca - 1 Kwietnia, prezentacja 3 Kwietnia)

- Stworzenie systemu do generowania tekstów piosenek
- Stworzenie testów do systemu
- Stworzenie dokumentacji
- Tworzenie różnych tekstów w zależności od parametrów

SPRINT 2 (1 Kwietnia – 29 Kwietnia, prezentacja 8 Maja)

- Stworzenie systemu do generowania muzyki
- Stworzenie testów do modułu
- Stworzenie dokumentacji

SPRINT 3 (1 Maja – 13 Maja, prezentacja 15 Maja)

- Rozwinięcie systemu generowania muzyki, aby generował w oparciu o podane parametry
- Przygotowanie gruntu pod integrację systemów odpowiadających za tekst i melodię
- Stworzenie testów do modułu
- Stworzenie dokumentacji

SPRINT 4 (13 Maja – 27 Maja, prezentacja 29 Maja)

- Integracja modułów generujących muzykę i tekst
- Tworzenie wokalu z wykorzystaniem syntezatora mowy
- Stworzenie testów do modułu
- Stworzenie dokumentacji

SPRINT 5 (27 Maja – 3 Czerwca, prezentacja 5 Czerwca)

- Stworzenie testów do modułu
- Stworzenie dokumentacji
- Stworzenie webowego interfejsu użytkownika
 - Możliwość generowania piosenek
 - Możliwość odsłuchu piosenek
 - Możliwość zapisu piosenek

WAŻNE DATY

8 Kwietnia: Piątek w środę
9 – 14 Kwietnia: Wakacje wiosenne
4 Maja: Piątek w poniedziałek

4. 8 – 9 Maja: Juwenalia

5. 5 Czerwca: Ostatnie zajęcia

6. 12 Czerwca: Piątek po bożym ciele (wolny)

7. 15 Czerwca: Start sesji letniej